

Trashify-rozpoznawanie pojemników na odpady za pomocą algorytmów uczenia maszynowego

OKRES REALIZACJI	PLANOWANE ZADANIE	OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Marzec	Przygotowanie repozytorium na platformie Github	Kacper Bylicki, Marek Gerszen- dorf, Jakub Barczewski
Marzec-Październik	Konfiguracja infrastruktury chmurowej na platformie Microsoft Azure	Kacper Bylicki
Kwiecień	Przygotowanie decyzji archi- tektonicznych	Kacper Bylicki, Marek Gerszen- dorf, Jakub Barczewski
Kwiecień-Październik	Trenowanie modelu uczenia maszynowego	Kacper Bylicki, Jakub Barczew- ski
Kwiecień-Czerwiec	Przygotowanie pierwszej wer- sji aplikacji serwerowej	Jakub Barczewski, Kacper Bylic- ki, pomocniczo Marek Gerszen- dorf
Maj-Lipiec	Przygotowanie pierwszej wer- sji aplikacji mobilnej	Marek Gerszendorf, Kacper By- licki, pomocniczo Jakub Bar- czewski
Czerwiec-Listopad	Kontynuacja prac nad aplika- cją serwerową	Jakub Barczewski, Kacper Bylic- ki, pomocniczo Marek Gerszen- dorf
Lipiec-Listopad	Kontynuacja prac nad aplika- cją mobilną	Marek Gerszendorf, Kacper By- licki, pomocniczo Jakub Bar- czewski
Listopad-Grudzień	Finalizacja prac nad aplikacją serwerową	Jakub Barczewski, Kacper Bylic- ki, pomocniczo Marek Gerszen- dorf
Listopad-Grudzień	Finalizacja prac nad aplikacją mobilną	Marek Gerszendorf, Kacper By- licki, pomocniczo Jakub Bar- czewski



PODPISY PARTNERÓW

Kacper Bylicki Marek Gerszendorf Jakub Barczewski Data: 24.03.2023